

«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ң магистральді құбыр жүйесі арқылы мұнай айдау қызметі бойынша 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есебі

№ р/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтер көрсетудің жоспарланған және нақты көлемдері туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарлама сомасы, мың теңге				Инвестициялық бағдарламалардың (жобаның) нақты шарттары мен қаржыландыру көлемі туралы ақпарат, мың теңге				Бекітілген инвестициялық бағдарлама көрсеткіштерімен нақты орындалған инвестициялық бағдарламаның көрсеткіштерімен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және қызметтердің тиімділігін бағалау		
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлар, жұмыстар) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердің саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде көрсетілетін қызмет кезеңі	Кірістер мен шығындар туралы есеп	Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шыққан материалдарды, отын мен энергияны заттай тұтынудың томендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты жылдар бойынша (физикалық) негізгі құралдардың (активтердің) тозу % - ның томендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты жылдар бойынша шығын % - ның томендеуі		Откен жылғы нақты дерек	Ағымдағы жылғы нақты дерек			Откен жылғы нақты дерек	Ағымдағы жылғы нақты дерек
				Жоспар	Нақты орындалғаны							амортизация	пайда			Жоспар	Нақты	Откен жылғы нақты дерек	Ағымдағы жылғы нақты дерек	Жоспар	Нақты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Магистральдік мұнай құбыры жүйесі бойынша мұнай айдау бойынша қызметтер	Кеңкияқ-Құмқол МҚ объектілерінің өткелдерінің құрылысы	мың тонна	8 506	7 613	2024 жыл	ҚР Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген нысандағы кірістер мен шығындар туралы есеп	21 601,80	21 601,80	0	ИБ іс-шаралары толықтай орындалды	21 601,80	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-		
2		Кеңкияқ-Құмқол МҚ 98 шақырымынан 108 шақырымындағы учаскесіндегі 10 кВ ӘЖ-ні реконструкциялау (3-кезең)						124 184,60	124 826,09	641,49		124 826,09	0	0	0												
3		Кеңкияқ-Құмқол МҚ резервуарларының диагностикасы, Кеңкияқ ОУ-дегі №1-V 400 м3 ВБР және Құмқол ОУ-дегі №2-V 400 м3 ВБР-ді ішінара диагностикалау						15 211,70	15 211,70	0		15 211,70															
4		Кеңкияқ-Құмқол МҚ құбырының диагностикасы (2-кезең, Дала жұмыстарын жүргізу, ұзындығы 794,263 км мұнай құбырын әртүрлі снарядтарды қолдана отырып диагностикалау, құбыр қабырғаларының ақауларын, дәнекерленген тігістерді, коррозияны, ойықтарды, қатпарларды анықтау, берілген зерттеу нәтижелерін растау, жүргізілген диагностика нәтижелері бойынша есеп беру)						658 955,50	658 955,52	0		658 955,52															
5		Негізгі құралдарды сатып алу						25 850,11	45 826,10	19 975,99		45 826,10	0	0	0												
6		Кеңкияқ-Құмқол МҚ 405 шақырымдағы өткел құрылысы						57 400,00	57 400,00	0		57 400,00															
7		«Кеңкияқ-Құмқол» МҚ ЭХҚ жүйесін реконструкциялау бойынша жұмыс жобасын әзірлеуге ЖІЖ						36 203,17	36 283,60	80,43		36 283,60															
		БАРЛЫҒЫ						939 406,88	960 104,81	20 697,93		960 104,81															

Бұл ретте 17-26-бағандар бойынша көрсеткіштер бекітілген инвестициялық бағдарламаларға қарастырылмаған.

Бас директор _____

Курманбаев Т.Н.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]