

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за I полугодие 2026 года.

| № п/п | Наименование работы/услуги                                                                                                                                                                                                           | Ед. изм. | Кол-во | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Исполнение, % | Статус исполнения                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Устройство перелива на участках вдольтрассовых проездов в местах размывов                                                                                                                                                            | Работа   | 1      | 48 428,80                | 0                        | 0%            | Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО "Самрук Казына".                 |
| 2     | Строительство переездов через МН Кенкияк-Кумколь                                                                                                                                                                                     | Работа   | 2      | 23 395,55                | 0                        | 0%            | По итогам проведенных закупочных процедур заключен договор с поставщиком услуг. Ведется СМР.    |
| 3     | Капитальный ремонт системы ЭХЗ МН Кенкияк-Кумколь                                                                                                                                                                                    | Работа   | 1      | 162 000,55               | 0                        | 0%            | Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО "Самрук Казына".                 |
| 4     | Внедрение СОН УППОУ "Аральск" МН "Кенкияк - Кумколь"                                                                                                                                                                                 | Работа   | 1      | 1 128 827,71             | 0                        | 0%            | По итогам проведенных закупочных процедур заключен договор с поставщиком услуг. Начата СМР.     |
| 5     | Работы по модернизации жизнеобеспечения блок боксов телемеханики и связи МН Кенкияк-Кумколь (ПИР)                                                                                                                                    | ПИР      | 1      | 40 000,00                | 0                        | 0%            | По итогам проведенных закупочных процедур заключен договор с поставщиком услуг.                 |
| 6     | Модернизация ПЛК МН Кенкияк - Кумколь                                                                                                                                                                                                | Работа   | 1      | 1 500 000,00             | 0                        | 0%            | По итогам тендера признан победитель, ведется согласование договора.                            |
| 7     | Обеспечение оснащенности автотранспортом и специальной техникой МН Кенкияк-Кумколь, задействованной в работах по эксплуатации и техническому обслуживанию МН, а также для оперативного реагирования на аварийные ситуации            | шт.      | 9      | 746 766,66               | 0                        | 0%            | По итогам проведенных закупочных процедур заключены договоры с поставщиками услуг.              |
| 8     | Обеспечение дооснащения и замены оборудования и приспособлений на объектах МН Кенкияк-Кумколь, задействованных в работах по эксплуатации и техническому обслуживанию МН, а также для оперативного реагирования на аварийные ситуации | шт.      | 54     | 187 094,70               | 40 782,89                | 22%           | Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО "Самрук Казына".                 |
| 9     | Реконструкция электроприводов задвижек марки AUMA МН Кенкияк-Кумколь для монтажа диэлектрической вставки между редуктором задвижки и электрическим приводом                                                                          | Работа   | 1      | 94 880,77                | 0                        | 0%            | По итогам проведенных закупочных процедур заключены договоры с поставщиками услуг. Ведется СМР. |
| 10    | Модернизация оборудования системы измерений количества и показателей качества нефти Кумколь МН Кенкияк-Кумколь                                                                                                                       | Работа   | 1      | 816 124,70               | 0                        | 0%            | Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО "Самрук Казына".                 |
| 11    | Работы по ремонту ранее законсервированных несанкционированных врезок МН Кенкияк – Кумколь композитным материалом                                                                                                                    | Работа   | 1      | 378 966,15               | 0                        | 0%            | Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО "Самрук Казына".                 |
| 12    | Закуп основных средств                                                                                                                                                                                                               | шт.      | 140    | 232 433,20               | 2 103,60                 | 1%            | Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО "Самрук Казына".                 |
| 13    | Модернизация ТРС МН Кенкияк-Кумколь                                                                                                                                                                                                  | Работа   | 1      | 8 616,79                 | 8 319,66                 | 97%           | Был частичный перенос данного мероприятия с 2025 на 2026 год. Мероприятие исполнено.            |
|       | ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                |          |        | 5 367 535,58             | 51 206,15                | 1%            |                                                                                                 |